



*Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano*

DETERMINAZIONE

N. 517 del 21/09/2023

Oggetto: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2-1.1.2 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI UN ANGIOGRAFO PRESSO IL LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO (TO) - APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMI 2 E 12, DEL D. L.VO N. 50-2016

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- PR_DET_PROP_1079_2023.pdf.p7m

BEF6B5F4E3DBBE483578204BDC59D617E43AEC7F75353886CEB93A7F2A0C9481242E39842A83AB025DAF7ACA74ED12CB3C0BE565B63D93E80DE905DEC6097835

- VCONT_PR_DET_PROP_1079_2023.pdf.p7m

D9B94A608F2BB447E715F6E1192527B54209B1923A814FC1E22CE9448A94DC8EE0188D10006A087FEC769DB48CDA9E79868CDF8BD86910D2237116BFB4818BC4



Struttura Proponente: Tecnico e Tecnologie

Oggetto: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2-1.1.2 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI UN ANGIOGRAFO PRESSO IL LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO (TO) - APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMI 2 E 12, DEL D. L.VO N. 50-2016.

Il Responsabile del Procedimento

CAVALLO IVANO MATTEO

Il Dirigente Responsabile f.f.

CAVALLO IVANO MATTEO

Registrazione contabile

Anno	Autorizzazione/sub	Conto	Importo
2022	40/4 Prog. PNRR	01.12.02.11	+ € 3.050,00
Struttura titolare della spesa S.C. Tecnico e Tecnologie			
Direttore F.F. Ing. Ivano Cavallo			

Esecuzione dell'atto

Il presente atto diviene eseguibile dalla data di adozione

Procedimento a cura degli Affari Generali

In Orbassano Regione Gonzole 10, presso la sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga

IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F.

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 28 febbraio 2020, in ordine alla propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

- Richiamata la determinazione n. 400 del 11/07/2023 con la quale sono stati affidati alla Ghidotti Impianti S.r.l. - Partita IVA 02579300167 - sede legale in Treviglio (BG), Viale Alcide De Gasperi n. 14/C, i lavori propedeutici all'installazione di un angiografo presso il laboratorio di Emodinamica dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO), per l'importo complessivo di € 63.346,27 (IVA esclusa) pari ad € 77.282,45 (IVA inclusa);

- Dato atto che:

- Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Daniele Puppato;
- Direttore dei Lavori è l'arch. Enrico Giacomelli;
- Il codice CIG è: 9918836268;

- Rilevato che in data 19.07.2023 si è dato inizio ai lavori;

- Visto la nota datata 09.09.2023 con la quale il Direttore dei lavori comunica al Responsabile Unico del Procedimento che:

- Durante l'esecuzione dei lavori sono state rilevate le seguenti nuove opere di dettaglio aggiuntive rispetto alle previsioni originarie utili per dare maggiore decoro alla sala angiografica e per garantire l'utilizzo di tutte le apparecchiature elettromedicali a servizio del nuovo angiografo:
 - sostituzione di parte della pavimentazione della sala angiografica compreso materiale;
 - parziale rivestimento in pvc della sala comandi compreso materiale;
 - decorazione della sala comandi;
 - fornitura e posa di lampada (led panel 60x60) dimmerabile per la sala comandi;
 - fornitura e posa di componentistica elettrica (canalina, scatole ecc.) per alimentare 12 nuove prese elettriche (FM).

- Considerato che le suddette lavorazioni comportano un'eccedenza di spesa sul citato importo contrattuale pari a € 2.500,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa, corrispondente ad un aumento pari al 3,95 per cento dell'importo contrattuale iniziale;

- Considerato che, ai sensi del comma 12 dell'art.106 del D. L.vo n.50/2016 e s.m.i. (Codice), la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

- Tenuto conto del comunicato del Presidente Anac del 23.03.2021, in cui si precisa che il comma 12 dell'art. 106 Codice deve rispettare anche le indicazioni del comma 2 del medesimo art.106, per cui i contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate dall'art. 35 del Codice;
- il 15 per cento del valore iniziale del contratto di lavori;

- Considerato che le suddette lavorazioni comportano un'eccedenza di spesa sul citato importo contrattuale pari a € 2.500,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa, per l'esecuzione dei citati interventi straordinari e che rappresenta un aumento del 3,95 % del valore iniziale del contratto di lavori;

- Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato l'ulteriore finanziamento pari ad € 2.500,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa e che l'importo complessivo delle attività sopra citate è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, nell'ambito del PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature sanitarie - CUP E89I22000340006;

- Dato atto che la spesa trova registrazione contabile sul conto n. 01.12.02.11, Progetto PNRR, sub autorizzazione n. 2022/40/4;

- Preso atto che, a seguito dell'incremento contrattuale, l'appalto ammonta a complessivi € 68.346,27 IVA esclusa;

- Visto la relazione a firma del Direttore dei lavori sulla necessità di modifiche e varianti (Agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie);

Ciò premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA

1) di autorizzare, in applicazione dell'art.106, commi 2 e 12 del D.L.vo n.50 del 18.4.2016 e s.m.i. l'esecuzione degli ulteriori interventi descritti in premessa nell'ambito dell'appalto dei lavori propedeutici all'installazione di un angiografo presso il laboratorio di Emodinamica dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO), per la spesa aggiuntiva di € 2.500,00 comprensiva degli oneri di sicurezza ed IVA esclusa;

2) di dare atto che la Ghidotti Impianti S.r.l. eseguirà i lavori in questione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

3) di registrare la somma di € 3.050,00 IVA inclusa sul conto n. 01.12.02.11, sub autorizzazione 2022/40/4 Prog. PNRR;

4) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 2, lett. b) Legge Regionale n. 10 del 24/01/1995;

- 5) di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinato dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L.R. 10/1995, al fine di consentire quanto prima l'esecuzione degli interventi necessari;
- 7) di pubblicare il presente provvedimenti, per quindici giorni consecutivi, sul sito internet dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano.

SOTTOSCRITTA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F.

CAVALLO IVANO MATTEO
con firma digitale



*Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano*

**Visto di Regolarità contabile a cura della Struttura Complessa
gestione economico finanziaria sulla
Proposta n. 1079 /2023**

Oggetto: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2-1.1.2 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI UN ANGIOGRAFO PRESSO IL LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO (TO) - APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMI 2 E 12, DEL D. L.VO N. 50-2016

Orbassano li, 20/09/2023

Sottoscritto da
(ROMAGNOLO EZIO)
con firma digitale



Struttura Affari Generali Relazione di Pubblicazione

Determina N. 517 del 21/09/2023

Oggetto: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2-1.1.2 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI UN ANGIOGRAFO PRESSO IL LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO (TO) - APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMI 2 E 12, DEL D. L.VO N. 50-2016.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

27/09/2023

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(CIARDI ALESSANDRA)