



DETERMINAZIONE

N. 350 del 19/07/2024

Oggetto: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19. APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA E AMPLIAMENTO PERCORSI PRONTO SOCCORSO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - C.I.G. 88125412E4 - CUP E82C20000500006. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. - EURO 403.958,72 (IVA INCLUSA)

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- PR_DET_PROP_767_2024.pdf.p7m

D8D0D5189526B8652A9DBE6C6B38FA987FED00C61697D90993CACA2F080CEC4A1D7510DE5D517F1A1FC7365BD691958D907AF5DD13CA663374046F08E9BC04D7

- CdP firmato.PDF.p7m

172BAD4D3C98AC5817F3D2FA01310FD07278DF8F489F653F37634418827C7423D210A2689DA8BE67E64E2DA38B92039FD415862CA9E06234C34302765758578B