



*Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano*

DETERMINAZIONE

N. 373 del 02/08/2024

Oggetto: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19. APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA E AMPLIAMENTO PERCORSI PRONTO SOCCORSO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - C.I.G. 88125412E4 - CUP E82C20000500006 - AUTORIZZAZIONE INCREMENTO IMPORTO SUBAPPALTO ALLA G&B COSTRUZIONI SRL

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- PR_DET_PROP_809_2024.pdf.p7m

780112C93AB6BCEA2781280084345759D4A113EE52DBDF553E5021D56FC1660FD3D520FF1BB9EA9CBBFDB
9219EDF643DBFCBCCA322E39070ADB812989346F11F

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Struttura Proponente Tecnico e Tecnologie

Oggetto: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19. APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA E AMPLIAMENTO PERCORSI PRONTO SOCCORSO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - C.I.G. 88125412E4 - CUP E82C20000500006 - AUTORIZZAZIONE INCREMENTO IMPORTO SUBAPPALTO ALLA G&B COSTRUZIONI SRL.

Il Supporto al RUP

ZUFFELLATO STEFANO

Il Dirigente Responsabile f.f.

CAVALLO IVANO MATTEO

Registrazione contabile

Anno	Autorizzazione/sub	Conto	Importo
Struttura titolare della spesa S.C. Tecnico e Tecnologie			
Direttore F.F. Ing. Ivano Cavallo			

Esecuzione dell'atto

Il presente atto diviene eseguibile dalla data di adozione

Procedimento a cura degli Affari Generali

In Orbassano Regione Gonzole 10, presso la sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga

IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F.

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 28/02/2020, in ordine alla propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

- Richiamata la deliberazione n. 277 del 28/04/2023 del Direttore Generale dell'A.O.U San Luigi Gonzaga di Orbassano, con la quale veniva disposta l'approvazione del "Contratto d'Appalto" discendente dall'adesione all'Accordo Quadro per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale – Lotto geografico n. 12 Piemonte – Area territoriale Torino 3 – Sublotto prestazionale 1, tra questa Azienda e l'appaltatore, ossia la Spinosa Costruzioni Generali SpA con sede in Roma (RM), Piazza del Popolo n. 18 – CAP 00187, Partita IVA 00302090949, per un importo complessivo dell'intervento, di € 3.799.392,20 (IVA 10% esclusa) pari ad € 4.179.331,42 (IVA 10% inclusa) così come di seguito specificato;

n.	Designazione delle categorie dei lavori	Tipologia Cat.	Rif. Cat.	Importo a corpo TOTALE (esclusa sicurezza e ribassato)	Manodopera netta	Percentuale di incidenza della manodopera	Subappalto
1	Edifici civili e industriali	Scorporabile e Subappaltabile	OG1	€ 1.136.952,87	€ 308.890,15	27,17%	Max 40% dell'importo contrattuale
2	Impianti tecnologici	Prevalente	OG11	€ 2.537.169,90	€ 212.188,90	8,36%	Max 30%
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (oneri della sicurezza esclusi)				€ 3.674.122,77	€ 521.079,05	35,53%	
ONERI DELLA SICUREZZA				€ 125.269,43			
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO				€ 3.799.392,20			

- Considerato che la suddetta aggiudicataria dell'Accordo Quadro, in sede di gara aveva dichiarato l'intenzione di subappaltare le lavorazioni rientranti nelle Categorie OG1; OG2; OG11; OS3; OS28; OS30, entro i limiti di legge. (cfr. DGUE agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie);

- Richiamata la determinazione n. 381 del 02/07/2023 con la quale si autorizzava la Spinosa Costruzioni Generali SpA a subappaltare all'operatore economico Cave Sangone Spa con sede legale in Rivalta di Torino (TO), Via San Luigi n. 130 - 10040, Partita Iva 00919010017, l'esecuzione dei lavori di scavo e successivo riempimento, movimento terra e demolizioni, rientranti nella categoria OG1 per l'importo presunto di € 85.000,00 (IVA 10% esclusa) comprensivi degli oneri di sicurezza nella misura di € 4.000;

- Richiamata la determinazione n. 485 del 07/09/2023 con la quale si autorizzava la Spinosa Costruzioni Generali SpA a subappaltare all'operatore economico G&B COSTRUZIONI srls con

sede legale in Saluzzo (CN), Via Spielberg, 84 - 12037, Partita Iva 03932700044, l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in C.A., rientranti nella categoria OG1, per l'importo presunto di € 122.200,00 (IVA 10% esclusa), comprensivi degli oneri di sicurezza nella misura di € 6.000;

- Richiamata la determinazione n. 4 del 04/01/2024 con la quale si autorizzava la Spinosa Costruzioni Generali SpA ad incrementare l'importo contrattuale del subappalto nei confronti dell'operatore economico G&B COSTRUZIONI srls con sede legale in Saluzzo (CN), Via Spielberg, 84 - 12037, Partita Iva 03932700044, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in C.A., da presunti € 122.200,00 (IVA 10% esclusa) a previsti € 172.000,00 (IVA 10% esclusa), comprensivi degli oneri di sicurezza nella misura di € 6.000;

- Richiamata la determinazione n. 302 del 24/06/2024 avente ad oggetto: "PNRR - Missione 6 Salute - M6.C2 - 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza COVID-19. Appalto dei lavori di realizzazione della terapia intensiva e ampliamento percorsi pronto soccorso dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga - C.I.G. 88125412E4 - CUP E82C20000500006 – Autorizzazione al subappalto alla G&B Costruzioni Srl";

- Richiamata la determinazione n. 355 del 25/07/2024 avente ad oggetto: "PNRR - Missione 6 Salute - M6.C2 - 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza COVID-19. Appalto dei lavori di realizzazione della terapia intensiva e ampliamento percorsi pronto soccorso dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga - C.I.G. 88125412E4 - CUP E82C20000500006 – Autorizzazione al subappalto alla C.F. IMPIANTI SRL", per i lavori rientranti nella categoria OS28 e relativi alla realizzazione di impianti meccanici, per l'importo presunto di € 329.227,82, (IVA 10% esclusa) comprensivo degli oneri di sicurezza nella misura di € 16.000,00;

- Richiamata la determinazione n. 368 del 31/07/2024 avente ad oggetto: "PNRR - Missione 6 Salute - M6.C2 - 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza COVID-19. Appalto dei lavori di realizzazione della terapia intensiva e ampliamento percorsi pronto soccorso dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga - C.I.G. 88125412E4 - CUP E82C20000500006 – Autorizzazione al subappalto alla RF ALTERNATIVE POWER SRL", per i lavori rientranti nella categoria OS30 e relativi alla realizzazione di impianti elettrici e speciali, per l'importo presunto di € 391.354,56 (IVA 10% esclusa) comprensivo degli oneri di sicurezza nella misura di € 18.000,00;

- Richiamata la determinazione n. 369 del 31/07/2024 avente ad oggetto: "PNRR - Missione 6 Salute - M6.C2 - 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza COVID-19. Appalto dei lavori di realizzazione della terapia intensiva e ampliamento percorsi pronto soccorso dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga - C.I.G. 88125412E4 - CUP E82C20000500006 – Autorizzazione al subappalto alla EDILNEW HOUSE SRL", per i lavori rientranti nella categoria OG1 e relativi alla realizzazione di sottofondi per la successiva posa di pavimenti, per l'importo presunto di € 42.332,35 (IVA 10% esclusa);

- Dato atto che, a seguito delle autorizzazioni di cui sopra, gli importi subappaltati e subappaltabili relativamente ai lavori in oggetto, risultano quelli di seguito riassunti:

n.	Designazione delle categorie dei lavori	Tipologia Cat.	Rif. Cat.	Importo contrattuale (oneri sicurezza compresi)	Importi massimi subappaltabili	Importi Subappaltati	Importi residui subappaltabili
1	Edifici civili e industriali	Scorporabile e Subappaltabile	OG1	€ 1.178.291,78	€ 1.178.291,78	€ 397.267,35	€ 781.024,43
2	Impianti tecnologici	Prevalente	OG11	€ 2.621.100,42	€ 786.330,13	€ 720.582,38	€ 65.747,75
TOTALE				€ 3.799.392,20			

- Considerato che tramite comunicazioni Prot. n. 13652 del 30/07/2024 e Prot. n. 13770 del 01/08/2024, Spinosa Costruzioni Generali SpA ha presentato istanza di incremento del subappalto autorizzato con determinazione n. 302 del 24/06/2024 alla G&B Costruzioni SRL, chiedendo l'autorizzazione ad aumentare di € 2.400,00 l'importo contrattuale, comprensivi degli oneri di sicurezza nella misura di € 120,00;

- Tenuto conto che l'importo di cui è chiesta l'integrazione del subappalto, pari ad € € 2.400,00 (IVA 10% esclusa), non supera l'importo residuo subappaltabile per la categoria OG1 (di cui alla tabella sopra riportata), pari ad € 781.024,43 (IVA 10% esclusa);

- Dato atto che le verifiche del possesso, in capo alla G&B Costruzioni SRL, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. risultano ancora temporalmente valide;

- Ritenuto, quindi, di autorizzare ai sensi dell'art. 105, c. 2, ult. par., del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a seguito della documentazione pervenuta, l'incremento dell'importo contrattuale del subappalto dichiarato dalla Spinosa Costruzioni Generali SpA, per l'esecuzione dei lavori ulteriori di cui sopra, alla G&B Costruzioni SRL, per la somma di € 2.400,00 (IVA 10% esclusa);

- Viste le disposizioni in merito all'istituto del subappalto, di cui all'art. 11 del contratto d'Appalto discendente dall'adesione all'Accordo Quadro relativo al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza covid-19 di cui sopra;

- Visto l'art. 105 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

- Preso atto degli adempimenti espletati dal Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- Ciò premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA

- 1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la Spinosa Costruzioni Generali SpA aggiudicatario dell'appalto dei lavori di realizzazione della terapia intensiva e ampliamento percorsi pronto soccorso dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga, ad incrementare di € 2.400,00 comprensivi degli oneri di sicurezza nella misura di € 120,00, l'importo contrattuale del subappalto autorizzato con determinazione n. 302 del 24/06/2024 alla G&B Costruzioni SRL con sede legale in Saluzzo (CN), Via Spielberg, 84 - 12037, Partita Iva 03932700044;
- 2) Di prendere atto che, a seguito dell'autorizzazione di cui al punto 1), gli importi subappaltati e subappaltabili sono di seguito riassunti:

n.	Designazione delle categorie dei lavori	Tipologia Cat.	Rif. Cat.	Importo contrattuale (oneri sicurezza compresi)	Importi massimi subappaltabili	Importi Subappaltati	Importi residui subappaltabili
1	Edifici civili e industriali	Scorporabile e Subappaltabile	OG1	€ 1.178.291,78	€ 1.178.291,78	€ 399.667,35	€ 778.624,43
2	Impianti tecnologici	Prevalente	OG11	€ 2.621.100,42	€ 786.330,13	€ 720.582,38	€ 65.747,75
TOTALE				€ 3.799.392,20			

- 3) di dare atto che le verifiche del possesso, in capo alla G&B Costruzioni SRL, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. rimangono temporalmente valide;
- 4) di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
- 6) di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinato dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";
- 7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 28 co. 2, della Legge Regionale n. 10/95, al fine di poter eseguire le attività in subappalto, relative al lavoro in oggetto.

SOTTOSCRITTA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
CAVALLO IVANO MATTEO
con firma digitale



Struttura Affari Generali Relazione di Pubblicazione

Determina N. 373 del 02/08/2024

Oggetto: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19. APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA E AMPLIAMENTO PERCORSI PRONTO SOCCORSO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - C.I.G. 88125412E4 - CUP E82C20000500006 - AUTORIZZAZIONE INCREMENTO IMPORTO SUBAPPALTO ALLA G&B COSTRUZIONI SRL.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

02/08/2024

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(CIARDI ALESSANDRA)