



DETERMINAZIONE

N. 411 del 29/08/2024

Oggetto: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19. APPALTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA E AMPLIAMENTO PERCORSI PRONTO SOCCORSO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - C.I.G. 85596140EE - CUP E82C20000500006. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% A FAVORE DELLA D.L. E DEL C.S.E. TECHINT E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER D.L. E C.S.E. CONNESSI AL SAL 1 - □ 93.253,58 (ONERI E IVA INCLUSI)

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- PR_DET_PROP_881_2024.pdf.p7m

E88C0FC86E05182056C3D440F11C924681061A2530F1977637569B8D546DD49B49FA5FAE6EB1A132B166D3
E0E62377AF5BBA8FC8EF5CD62557A5F2C7613B4A5B