



## **DETERMINAZIONE**

**N. 227 del 30/04/2025**

**Oggetto: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19. APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA E AMPLIAMENTO PERCORSI PRONTO SOCCORSO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - C.I.G. 88125412E4 - CUP E82C20000500006. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. - EURO 591.955,35 (IVA INCLUSA)**

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

### **RIFERIMENTI INFORMATICI:**

- PR\_DET\_PROP\_476\_2025.pdf.p7m

8908D3BBD00C55C1728AC443EB6A50A9B316E146225D98E2F77ABDC074E3217694EB9931DA9E769424AA2  
18505EC08D95DF3563936302C087A1F955A1C75738D

- CdP firmato.pdf.p7m

03C158DA3E7266F338BA52A1E9DE31F939E96849A2AE749F22C381153EB28A2C0E2A5D19573ACB68880B9  
3BC81F51044CD2BDCF4DABD310D6C5264CA89902473