



DETERMINAZIONE

N. 428 del 26/08/2025

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO - PROROGA CONTRATTUALE PER LA DURATA DI 12 MESI - CIG B12673D7DE - IMPORTO EURO 56.120,00 (I.V.A. INCLUSA).

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- PR_DET_PROP_865_2025.pdf.p7m

474B6A3B6DF28F256665E697218CAFA0DE9FD2273DCB0D162B2ED0690B6960221A9E56714AD5E340C306D
93489F3B311E18D2CFF2EDC18482C2CA6C263C1CA48



Struttura Proponente Tecnico e Tecnologie

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO - PROROGA CONTRATTUALE PER LA DURATA DI 12 MESI - CIG B12673D7DE - IMPORTO EURO 56.120,00 (I.V.A. INCLUSA).

Il RUP
CAVALLO IVANO MATTEO

Il Supporto al RUP
ZUFFELLATO STEFANO

Il Direttore
LAURIA FABRIZIO

Registrazione contabile

Anno	Autorizzazione/sub	Conto	Importo
2025	3/25	03.10.02.01	€ 56.120,00
Struttura titolare della spesa S.C. Tecnico e Tecnologie			
Direttore ing. Fabrizio Lauria			

Esecuzione dell'atto

Il presente atto diviene eseguibile dalla data di adozione

In Orbassano Regione Gonzole 10, presso la sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga

IL DIRETTORE

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 28 febbraio 2020, in ordine alla propria competenza all'adozione del presente provvedimento ”;
- Visto il Dlgs n.36/2023 e allegati;
- Richiamata la Determinazione n. 211 del 26/04/2024 con la quale si sono affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023, all'operatore economico F.I.A.M.M.A. S.R.L. con sede legale in Via Carlo Pittara n. 18, 10151, Torino - P.IVA 04281950016, i lavori di manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) per la durata di 24 mesi e facoltà di proroga di ulteriori 12 mesi, alle condizioni tecnico ed economiche espresse nei documenti della procedura e nell'offerta S.IN.TEL n. 1712236360289 del 04/04/2024, agli atti della Struttura, per un importo complessivo di € 92.000,00 (I.V.A. esclusa), pari ad € 112.240,00 (I.V.A. inclusa);
- Dato atto che in data 24/06/2024 si è provveduto alla stipula del contratto, in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, dopo l'acquisizione da parte del RUP, per mezzo della S.C. Tecnico e Tecnologie, della documentazione necessaria ai fini della stipula dello stesso;
- Considerato che, a seguito della liquidazione del primo certificato di pagamento avvenuto con Determinazione n. 169 del 27/03/2025 e dei successivi Ordini di Servizio impartiti dal Direttore dei lavori Geom. Pasquale Buccino, il suddetto contratto relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio si concluderà prima dei 24 mesi contrattualmente previsti in quanto si andrà ad esaurire l'intero importo contrattuale;
- Vista la comunicazione mail del 08/08/2025 con la quale il DL richiede la proroga di ulteriori 12 mesi per un importo pari a 56.120,00 (I.V.A. inclusa) del suddetto contratto allo scopo di poter proseguire con le lavorazioni già programmate;
- Dato atto che l'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede la possibilità, al termine del primo periodo contrattuale, di prorogare il contratto per 12 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”) e come specificato nella lettera di Invito;
- Preso atto che:
 - l'Amministrazione ha anticipato all'appaltatore la volontà di avvalersi della suddetta proroga, con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 12/08/2025;
 - l'appaltatore, con propria comunicazione trasmessa via PEC in data 13/08/2025 ha confermato per presa visione la comunicazione di proroga;
- Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione procedere alla proroga dei lavori di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio, ai medesimi patti e condizioni previsti nel

contratto d'appalto sopra menzionato, per un periodo di 12 mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio della proroga, redatto dal Direttore dei Lavori;

- Dato atto che l'importo della proroga ammonta ad € 46.000,00, oltre ad IVA e comprensivo degli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a € 300,00;

- Considerato che per la suddetta proroga si confermano come Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023, l'Ing Ivano Matteo Cavallo e come Direttore dei lavori il Geom. Pasquale Buccino Collaboratore Tecnico della S.C. Tecnico e Tecnologie;

- Dato atto che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'operatore economico, effettuate con l'utilizzo del portale FVOE 2.0, si sono concluse con esito positivo;

- Dato atto di registrare la somma relativa alla proroga di € 56.120,00 (I.V.A. inclusa), sul bilancio 2025 assegnato alla S.C. Tecnico e Tecnologie, sul conto economico n. 03.10.02.01 sub-autorizzazione n. 2025/3/25;

- Dato atto che ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, il CIG è B12673D7DE;

- Preso atto degli adempimenti espletati dal Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i;

Ciò premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente:

- 1) di prorogare, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, della durata di 365 giorni naturali e consecutivi alle medesime condizioni contrattuali, il contratto relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO), affidati all'appaltatore F.I.A.M.M.A. S.R.L. con sede legale in Via Carlo Pittara n. 18, 10151, Torino - P.IVA 04281950016, decorrenti dalla data del verbale di avvio della proroga, redatto dal Direttore dei Lavori;
- 2) che l'importo della proroga ammonta a € 46.000,00, oltre ad IVA e comprensivo degli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a € 300,00, per una durata pari a 12 mesi;
- 3) che la proroga di cui al punto precedente avverrà ai medesimi patti e condizioni previsti nel contratto d'appalto stipulato in data 24/06/2024;
- 4) di registrare la somma di € 56.120,00 (I.V.A. inclusa) sul conto economico n. 03.10.02.01 sub-autorizzazione n. 2025/3/25 sul bilancio 2025 assegnato alla S.C. Tecnico e Tecnologie;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 2, lett. b) Legge Regionale n. 10 del 24/01/1995;
- 6) di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito Internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";

- 7) di pubblicare il presente provvedimento, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L.R. 10/1995, al fine di consentire quanto prima la prosecuzione del contratto dei lavori relativi all'oggetto.

SOTTOSCRITTA DAL DIRETTORE

LAURIA FABRIZIO

con firma digitale



Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 428 del 26/08/2025

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO - PROROGA CONTRATTUALE PER LA DURATA DI 12 MESI - CIG B12673D7DE - IMPORTO EURO 56.120,00 (I.V.A. INCLUSA)..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

01/09/2025

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(CIARDI ALESSANDRA)