



DETERMINAZIONE

N. 476 del 12/09/2025

Oggetto: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19. APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA E AMPLIAMENTO PERCORSI PRONTO SOCCORSO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - C.I.G. 88125412E4 - CUP E82C20000500006. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. - EURO 400.941,88 (IVA INCLUSA)

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- PR_DET_PROP_953_2025.pdf.p7m

F784BBF47ADEF2BC5FC1AE084606429D3C1B015135B2825AD52BB9829FA63FAF6EF79875C704573453412CF287B236D4409891647D725899711801491B09B7A

- CdP firmato.pdf.p7m

CBB521CC1EB993E0C9CB84EF6A92AB9C8C3B014F3408EF30C624EB47631DB855DF95178DF665A9497722E83154662AD7FE010685D71240A45C9CB3EC05CA3217