



DETERMINAZIONE

N. 381 del 29/07/2026

Oggetto: REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08/01/2026 (B9263AEA66) AI SENSI DELL'ART. 21-QUINQUIES DELLA L. 241/90 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (P.F.T.E.), PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'AREA CUCINA DELL'A.O.U. SAN LUIGI A FAVORE DELL'ING. LUIGI TANNOIA - CUP E88I23001460002 - CIG BC188FB158 - IMPORTO EURO 89.493,38 (ESCLUSI ONERI E I.V.A).

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- PR_DET_PROP_841_2026.pdf.p7m
143159939DB73F157DC3ADDC80CB4BFA1CAA944B3ECDE239922ADE88CB11AB898997B4ED8198EBA9197B68A98FA7C46BA3C360D6A83771AF4960864EAEBDD601
- VCONT_PR_DET_PROP_841_2026.pdf.p7m
2810533EFB6CEAAC91BF30C8BA2BF67727E54CABC595BFF8909C7075CC5B6E654F3A52E8CBA90214E771D33C96A673E20E122934330CA57990E2D502FD953F77

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



A.O.U.

San Luigi Gonzaga
di Orbassano



Struttura Proponente: Tecnico e Tecnologie

Oggetto: REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08/01/2026 (B9263AEA66) AI SENSI DELL'ART. 21-QUINQUIES DELLA L. 241/90 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (P.F.T.E.), PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'AREA CUCINA DELL'A.O.U. SAN LUIGI A FAVORE DELL'ING. LUIGI TANNOIA - CUP E88I23001460002 - CIG BC188FB158 - IMPORTO EURO 89.493,38 (ESCLUSI ONERI E I.V.A.).

Il R.U.P.
ing. CAVALLO IVANO MATTEO

Il Direttore
LAURIA FABRIZIO

Il Supporto al R.U.P.
Dott.ssa BELOUSOVA VALERIJA

Registrazione contabile			
Anno	Gestore/Progetto/Commessa	Conto	Importo
2026	PROG/A210/979	A080211B	€ 89.493,38
Struttura titolare della spesa S.C. Tecnico e Tecnologie			
Direttore ing. Fabrizio Lauria			

Esecuzione dell'atto
Il presente atto diviene eseguibile dalla data di adozione

In Orbassano Regione Gonzole 10, presso la sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga

IL DIRETTORE

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 28 febbraio 2020, in ordine alla propria competenza all'adozione del presente provvedimento;
- Visto il D.M. 37/2008 recante le disposizioni generali in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- Visto il D.L. 81/08 "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro";
- Vista la norma CEI 64-8 per impianti elettrici a bassa tensione;
- Visto il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e i relativi allegati;
- Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 09/07/2025 avente ad oggetto *"Approvazione del Regolamento per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria"*;
- Considerato che questa Azienda Ospedaliero-Universitaria deve effettuare gli interventi mirati all'adeguamento a norma degli attuali impianti elettrici presenti nella cucina aziendale;
- Considerato che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023, è l'Ing. Ivano Matteo Cavallo;
- Premesso che:
 - con la Determinazione n. 2 del 08/01/2026 è stato affidato all'ing. Tannoia Luigi l'incarico professionale che comprendeva le seguenti servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), Progettazione Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, per gli interventi di adeguamento a norma degli impianti elettrici dell'area cucina dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano alle condizioni tecnico-economiche espresse nei documenti della procedura e nell'offerta S.IN.TEL n. 02904290018 del 10/11/2025, agli atti della Struttura S.C. Tecnico e Tecnologie, per un importo di € 59.929,66 (oneri e I.V.A. esclusi), pari ad € 76.038,75 (oneri e I.V.A. inclusi) – CUP E88I23001460002, CIG B9263AEA66;
 - successivamente all'adozione del predetto provvedimento, l'Amministrazione ha ravvisato la necessità di procedere alla revisione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), in considerazione di sopravvenute esigenze di carattere tecnico, funzionale ed economico-finanziario;
 - la revisione del DIP ha determinato una sostanziale modifica dei contenuti dell'intervento e del relativo quadro economico, con conseguente ridefinizione delle prestazioni professionali necessarie all'affidamento delle attività tecniche in oggetto;
 - le modifiche intervenute hanno comportato il venir meno dei presupposti tecnici ed economici sui quali era stato disposto il precedente affidamento, rendendo lo stesso non più rispondente all'attuale interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione;
 - il professionista incaricato non ha dato avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento e, pertanto, non risultano attività progettuali svolte né prestazioni

professionali maturate;

- ricorrono, conseguentemente, i presupposti per l'esercizio del potere di revoca del precedente affidamento, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse consistenti nella revisione del Documento di Indirizzo alla Progettazione e del quadro economico dell'intervento;

- Viste:

- la nota prot. n. 8489 del 03/06/2026 (agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie) con la quale questa Stazione Appaltante ha richiesto all'operatore economico ing. Tannoia Luigi, di sottoscrivere apposita dichiarazione per la presa d'atto della revoca dell'incarico conferito con la Determinazione n. 2 del 08/01/2026, nonché la rinuncia espressa a qualsiasi pretesa economica, risarcitoria o indennitaria derivante dall'incarico affidato con il predetto provvedimento;
- la nota prot n. 8659 del 08/06/2026 (agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie) con la quale l'operatore economico ing. Tannoia Luigi ha formalizzato la propria presa d'atto della revoca dell'incarico precedentemente conferito, mediante sottoscrizione della relativa dichiarazione.

- Preso atto che per le ragioni sopra esposte, si debba procedere con la revoca, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/90, della Determinazione n. 2 del 08/01/2026 in quanto non rispondente alle attuali esigenze tecnico-economiche, previste dal Documento di Indirizzo alla Progettazione, revisionato in data 04/11/2025 e con l'annullamento del relativo CIG – B9263AEA66 tramite la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP);

- Atteso:

- di dover ricorrere ad un professionista esterno, in quanto il personale della S.C. Tecnico e Tecnologie, competente e qualificato per svolgere dette attività risulta impegnato nell'espletamento delle diverse funzioni di responsabile unico del procedimento, progettista, direttore lavori, assistente di cantiere, nonché nel controllo dei subappalti, nell'assistenza alle operazioni di collaudo e nella predisposizione della contabilità degli appalti in corso;
- che si è reso necessario, in ragione delle intervenute modifiche progettuali e della superiore esigenza finanziaria, procedere con l'indizione di una nuova procedura di affidamento finalizzata all'aggiudicazione di un nuovo incarico, conforme ai quadri economici attuali e alle vigenti disposizioni normative in materia.

- Tenuto conto che l'incarico in oggetto è di natura specialistica ed è limitato nel tempo;

- Rilevato, inoltre, che le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023, ed in particolare per il loro modesto valore risultano molto distanti dalla soglia comunitaria stessa;

- Dato atto che, alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo per l'espletamento dei servizi in oggetto è inferiore ad € 140.000,00;

- Considerato che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi, di importo inferiore a € 140.000,00, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

- Rilevato che in data 09/06/2026 è stata avviata sulla piattaforma telematica di negoziazione S.IN.TEL della Regione Lombardia, la procedura (ID n. 220553442), con scadenza di presentazione offerta il 16/06/2026 ore 18:00, per l'affidamento diretto, dei Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria: Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), Progettazione Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della

sicurezza in fase esecutiva ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, per gli interventi di adeguamento a norma degli impianti elettrici dell'area cucina dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano - Importo € 78.370,97 (oneri e I.V.A. esclusi), calcolato tenendo conto delle indicazioni contenute nel DM del 17 giugno 2016 e dell'art. 41, comma 15, del D. Lgs. 36/2023 e all'allegato I.13 del medesimo decreto, basandosi sul costo presunto delle opere da eseguire - invitando a formulare offerta al seguente operatore economico, di comprovata esperienza nell'ambito di interesse:

- Ing. Luigi Tannoia - sede legale in Via Governolo, n. 1, 10128, Torino (TO) – P.IVA 02904290018 - C.F. TNNLGU57H21D643F - PEC luigi.tannoia@ingpec.eu;

- Rilevato che entro il termine assegnato l'operatore economico ha presentato la seguente offerta:

- Ing. Luigi Tannoia – ID offerta 1781602807509 - data e ora di arrivo: martedì 16 giugno 2026 h 11.40;

- Dato atto che in data 18/06/2026, dalle ore 13:10, il Responsabile del progetto, Ing. Ivano Matteo Cavallo, ha proceduto a verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata dal suddetto concorrente, accertandone il possesso di documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste, e a dichiararlo ammesso. Il RUP ha, quindi, provveduto ad aprire la busta economica rilevando il seguente ribasso percentuale offerto:

- Ing. Luigi Tannoia - ribasso % offerto 10,00;

- Tenuto conto del valore economico offerto, valutata la congruità dell'offerta e verificato il possesso delle documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP ha formulato, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, la proposta di aggiudicazione in favore del suddetto Operatore Economico;

- Ritenuto, per quanto sopra riportato, di affidare all'Ing. Luigi Tannoia - sede legale in Via Governolo, n. 1, 10121, Torino (TO) – , P.IVA 02904290018, C.F. TNNLGU57H21D643F, i Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria: Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), Progettazione Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, per gli interventi di adeguamento a norma degli impianti elettrici dell'area cucina dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano alle condizioni tecnico-economiche espresse nei documenti della procedura e nell'offerta S.IN.TEL n. 1781602807509 del 16/06/2026, agli atti della Struttura S.C. Tecnico e Tecnologie, per un importo di € 70.533,87 (oneri e I.V.A. esclusi), pari ad € 89.493,38 (oneri e I.V.A. inclusi);

- Dato atto che il precedente quadro economico, approvato con la Determinazione n. 2 del 08/01/2026 risultava essere il seguente:

LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DELL'AREA CUCINA DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA		
QUADRO ECONOMICO		
	Importo Q.E. Del progetto	Importo Q.E. a seguito del ribasso per Spese Tecniche progettazione, DL, CSE, APE – 10 %
Lavori	€ 214.000,00	€ 214.000,00
Oneri sicurezza	€ 6.000,00	€ 6.000,00
TOTALE	€ 220.000,00	€ 220.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Imprevisti	€ 15.808,83	€ 15.808,83
Incentivi su lavori (1,9%)	€ 4.180,00	€ 4.180,00
Incentivi su spese tecniche (1,9%)	€ 1.511,15	€ 1.511,15
Spese progettazione, DL e CSE, APE	€ 66.588,52	€ 59.929,66
Spese tecniche per verifiche	€ 12.945,70	€ 12.945,70
Spese tecniche per collaudo		
Supporto al RUP 1%	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Contenzioso e accordo bonario 3%	€ 6.600,00	€ 6.600,00
CNPAIA 4%	€ 3.181,37	€ 2.915,01
Iva 22% sui lavori	€ 48.400,00	€ 48.400,00
Iva 22% su incarichi professionali e CNPAIA	€ 18.197,43	€ 16.673,88
IRAP 8,5%	€ 387,00	€ 387,00
Somme derivante dal ribasso (10%)		€ 8.448,76
Totale somme a disposizione	€ 180.000,00	€ 180.000,00
Totale complessivo quadro economico	€ 400.000,00	€ 400.000,00

- Rilevato, pertanto, che il suddetto quadro economico viene superato e sostituito dal nuovo quadro economico sotto riportato, aggiornato sulla base delle risultanze del DIP revisionato, come da seguente dettaglio:

LAVORI ADEGUAMENTO ELETTRICI DELL'AREA CUCINA DELL'A.O.U SAN LUIGI GONZAGA CUP E88I23001460002		
QUADRO ECONOMICO		
	Importo da DIP	Importi a seguito aggiudicazione SIA (ribasso applicato del 10,00%)
Lavori	259.000,00 €	259.000,00 €
Costi sicurezza	12.000,00 €	12.000,00 €
TOTALE	271.000,00 €	271.000,00 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Imprevisti	24.638,80 €	23.346,31 €
Incentivi su lavori (1,9%)	5.149,00 €	5.149,00 €
Incentivi su spese tecniche	- €	1.191,24 €
IRAP 8,5%	- €	101,26 €
Spese progettazione, DL e CSE, APE, CRE	78.370,97 €	70.533,87 €
Spese tecniche per verifiche	15.223,13 €	15.223,13 €
Spese tecniche collaudo	- €	- €
Supporto al RUP 1%	2.710,00 €	2.710,00 €
Contenzioso ed accordo bonario 3%	8.130,00 €	8.130,00 €
CNPAIA 4%	3.743,76 €	3.430,28 €
Iva 22% sui lavori	59.620,00 €	59.620,00 €
Iva 22% sui incarichi professionali e CNPAIA	21.414,33 €	19.621,20 €
Somme derivanti da ribasso		9.943,71 €
Totale somme a disposizione	219.000,00 €	219.000,00 €
Totale complessivo quadro economico	490.000,00 €	490.000,00 €

- Dato atto che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 490.000,00, è assicurata per € 400.000,00 mediante i fondi FSC 2021-2027, assegnati a questa Azienda ospedaliera con la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 98 del 25/02/2025 (acquisita agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie con prot. n. 3719 del 27/02/2025), a valere sul progetto A210 – "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMP EL CUCINA", e per € 90.000,00 mediante fondi aziendali di autofinanziamento, imputati al progetto D2026 – "AUTOFINANZIAMENTO AZIENDALE";
- Dato atto del rispetto del principio di rotazione;
- Dato atto che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'operatore economico, effettuate con l'utilizzo del portale FVOE 2.0, si sono concluse con esito positivo;
- Dato atto di registrare la somma di € 89.493,38 (oneri e I.V.A. inclusi), tramite documento di budget n. 25-TECNICO PROG A210, sul conto A080211B, commessa n. 979, Progetto A210 (LAVORI DI ADEGUAMENTO IMP EL CUCINA);
- Dato atto che, ai fini sia della tracciabilità, di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, è stato acquisito il CIG BC188FB158 per l'importo di aggiudicazione al netto di IVA e oneri CNPAIA (come previsto dalla scheda ANAC "AD3");
- Dato atto che al servizio di cui trattasi è stato associato il seguente CUP: E88I23001460002;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare la cauzione definitiva;
- Dato atto che l'operatore prima dell'avvio delle prestazioni dovrà presentare la polizza assicurativa e garanzia fideiussoria, come indicato nella lett. e) della lettera di invito, rilasciate ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023;
- Dato atto di procedere alla rettifica dell'importo complessivo degli incentivi per funzioni tecniche spettanti al gruppo di lavoro costituito con nota prot. n. 3800 dell'11/03/2026, rideterminando lo stesso in complessivi € 1.292,50 (comprensivi dell'IRAP nella misura dell'8,5%), mediante il relativo accantonamento nella misura dell'1,9% dell'importo della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 45 e dell'Allegato I.10 del D. Lgs. 36/2023;
- Considerato che in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto dall'Allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023;
- Preso atto degli adempimenti espletati dal Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii e dal RUP ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

DETERMINA

- 1) di revocare ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/90 la Determinazione n. 2 del 08/01/2026 – CIG B9263AEA66 e, conseguentemente, l'incarico conferito con il medesimo provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa;
- 2) di procedere all'annullamento del CIG B9263AEA66 mediante trasmissione della relativa scheda di annullamento attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) dell'ANAC;

- 3) di affidare all'ing. Luigi Tannoia, con sede legale in Via Governolo, n. 1, 10128, Torino (TO) – P. IVA 02904290018, C.F. TNNLGU57H21D643F, i servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria: Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), Progettazione Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, per gli interventi di adeguamento a norma degli impianti elettrici dell'area cucina dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano alle condizioni tecnico-economiche espresse nei documenti della procedura e nell'offerta S.IN.TEL n. 1781602807509 del 16/06/2026, agli atti della Struttura S.C. Tecnico e Tecnologie, per un importo di € 70.533,87 (oneri e I.V.A. esclusi), pari ad € 89.493,38 (oneri e I.V.A. inclusi)
- 4) di dare atto che l'operatore prima dell'avvio delle prestazioni dovrà presentare la polizza assicurativa e garanzia fideiussoria, come indicato nella lett. e) della lettera di invito, rilasciate ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023;
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare la cauzione definitiva;
- 6) di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 490.000,00, è assicurata per € 400.000,00 mediante i fondi FSC 2021-2027, assegnati a questa Azienda ospedaliera con la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 98 del 25/02/2025 (acquisita agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie con prot. n. 3719 del 27/02/2025), a valere sul progetto A210 – “LAVORI DI ADEGUAMENTO IMP EL CUCINA”, e per € 90.000,00 mediante fondi aziendali di autofinanziamento, imputati al progetto D2026 – “AUTOFINANZIAMENTO AZIENDALE”;
- 7) di approvare il quadro economico di cui in premessa;
- 8) di registrare, la somma di € 89.493,38 (oneri e I.V.A. inclusi), tramite documento di budget n. 25-TECNICO PROG A210, sul conto A080211B, commessa n. 979, Progetto A210 (LAVORI DI ADEGUAMENTO IMP EL CUCINA);
- 9) di procedere alla rettifica dell'importo complessivo degli incentivi per funzioni tecniche spettanti al gruppo di lavoro costituito con nota prot. n. 3800 dell'11/03/2026, rideterminando lo stesso in complessivi € 1.292,50 (comprensivi dell'IRAP nella misura dell'8,5%), mediante il relativo accantonamento nella misura dell'1,9% dell'importo della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 45 e dell'Allegato I.10 del D. Lgs. 36/2023;
- 10) di provvedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, entro 30 giorni, in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, dopo l'acquisizione da parte del RUP, per mezzo della S.C. Tecnico e Tecnologie, della documentazione necessaria ai fini della stipula dello stesso;
- 11) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 2, lett. b) Legge Regionale n. 10 del 24/01/1995;
- 12) di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito Internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione “Amministrazione Trasparente”;
- 13) di pubblicare il presente provvedimento, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano;

- 14) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L.R. 10/1995, al fine di consentire quanto prima la presa in carico dei servizi in oggetto.

SOTTOSCRITTA DAL DIRETTORE

LAURIA FABRIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



**Visto di Regolarità contabile a cura della Struttura Complessa
gestione economico finanziaria sulla
Proposta n. 841 /2026**

Oggetto: REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08/01/2026 (B9263AEA66) AI SENSI DELL'ART. 21-QUINQUIES DELLA L. 241/90 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (P.F.T.E.), PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'AREA CUCINA DELL'A.O.U. SAN LUIGI A FAVORE DELL'ING. LUIGI TANNOIA - CUP E88I23001460002 - CIG BC188FB158 - IMPORTO EURO 89.493,38 (ESCLUSI ONERI E I.V.A.).

Orbassano li, 29/07/2026

Sottoscritto da
(ROMAGNOLO EZIO)
con firma digitale



Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 381 del 29/07/2026

Oggetto: REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08/01/2026 (B9263AEA66) AI SENSI DELL'ART. 21-QUINQUIES DELLA L. 241/90 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (P.F.T.E.), PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'AREA CUCINA DELL'A.O.U. SAN LUIGI A FAVORE DELL'ING. LUIGI TANNOIA - CUP E88I23001460002 - CIG BC188FB158 - IMPORTO EURO 89.493,38 (ESCLUSI ONERI E I.V.A)..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

05/08/2026

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)